

Der Abwasserzweckverband informiert

Sehr geehrte Bürgerinnen,
sehr geehrte Bürger

Bedingt durch die Witterung im November und Dezember 2017 verschieben sich die Bauabschnitte für die Maßnahme Bahnhofstraße wie im Folgenden erläutert.

Die Arbeiten auf dem Dorfplatz bis zur Uferstraße werden bis Ende Januar fertig gestellt. Dieser dient dann als Fußweg, um die Lebacherstraße zu erreichen.

Der zweite und dritte Bauabschnitt schließt sich dann unter Vollsperrung der Bahnhofstraße Anfang Februar 2018 an.

Wir werden im Januar über den genauen Vollsperrungstermin und das weitere Vorgehen informieren.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliche Weihnacht und für das Jahr 2018 alles Gute.

Die Geschäftsleitung
Abwasserzweckverband der Gemeinde Nalbach